
9  

Flujo de Adquisiciones 
 

Adquisiciones 

Inicio Compra Planificada 

Necesidad avance obra 

k Mínimo 

Pedido de 

Material 

(Gerencia Constructora) 

Pedido de 

Material 

  (Enc. Bodega) 

Pedido de 

Material 

(Jefe de Terreno) 

planificada Adm Obra 

V°B° 

SI 
despacho 

NO 

 

  
Proceso de 

Recepción 
 

  

 

  

Evaluación de 

 
Gestión de Calidad 

(Jefe de Adquisiciones) 

 
 

Formalización 
 

  
Proceso de 

compra 
 

 e cotizaciones, generar cuadro 

rativos, elección proveedor, 

    OC, con flujo de aprobaciones. 

  
   

 
 
 
 

t = 0,5 día 
 

  

 Reingreso 

pedido 

   (Enc. Bodega) 

 
 

Problemas 
 

proveedores - 

 

Gestión despacho y 

envío OC 
(Enc. Bodega y/o Enc. 

Adquisiciones) 

Incluy 

compa 

genera 

Selección 

proveedores, 

Negociación y 

Adjudicación 

  

 
Recubicar 

recursos 

(Oficina Técnica) 
 

Ingreso solicitud a 

sistema 

(Enc. Bodega) 

  

Ingreso solicitud a 

sistema 

(Enc. Adquisiciones) 

 

  

Análisis de 

ofertas 

(Técnico - 

Económico) 

  

Procesos de 

cotización - 

proveedores 

  

  

 
 

 
t = 1 a 2 días 

 

sa Oficina Técnica 

de Bodega revisa en 

ntario 

 
 
 
 
 

Compra V°B° 
NO NO Fin 

 

 
SI SI   

 

 
Revisión 

solicitud 
 
  

Revi 

Jefe 

inve 

 

Procesos de 

Convenios - 

proveedores 

  

 

Análisis estadístico de 

necesidades 

(Enc. Adquisiciones) 

 

 

 

 

 

  

 
 

Stoc 

 

 
 

 
 

t = 1 a 3 días 
 

 




